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Mediciones, presupuestos, tiempos, CAD
Calidad, seguridad, medio ambiente

Seguimiento, compras, control de costes
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A quién se dirige
Presto es un potente programa, que integra las mediciones 
y los presupuestos con la gestión de la construcción, con 
40.000 licencias, dirigido a tres grupos de usuarios:

Profesionales, estudios e ingenierías que realizan proyectos

Empresas constructoras

Promotores y empresas de todo tipo que construyen a través 
de empresas constructoras

Presto es el programa reconocido como estándar en el 
mundo de la construcción. 

Debido a su difusión, con Presto tendrá la mayor fa-
cilidad para intercambiar presupuestos y localizar personas 
formadas en el uso del programa.

Encontrará también numerosas ayudas en el formato 
de Presto para el desarrollo de presupuestos y de proyectos, 
como:

Cuadros de precios

Pliegos de condiciones

Catálogos de productos para la construcción

Colecciones de detalles constructivos

Asistentes para el diseño y dimensionado de soluciones 
constructivas

Qué hace Presto
Además de su función original de ayudar a la realización de 
mediciones y presupuestos, los asistentes incluidos en Pres-
to le permiten:

Estimar rápidamente el coste de un proyecto mediante 
sistemas de referencia por tipologías 

Orientar sobre los honorarios de todo tipo de trabajos 
profesionales 

Componer automáticamente presupuestos completos para 
proyectos de edifi cación y urbanización, con todas sus 
unidades de obra, mediciones aproximadas y su importe

Redactar complementos del proyecto, como la memoria, el 
pliego de condiciones y el Libro del Edifi cio

Si lo necesita, los diversos programas de la familia de 
Presto le permitirán:

Ayudar a medir proyectos realizados con programas de 
CAD

Planifi car la ejecución de la obra mediante diagramas de 
barras

Preparar el estudio y el plan de seguridad y salud, el plan 
de control de calidad exigido por el Código Técnico de la 
Edifi cación y la gestión ambiental

Realizar las tareas económicas y administrativas de la 
obra, como planifi car los costes mensuales, licitar la 
ejecución, ofertar, comparar las ofertas recibidas, realizar 
las certifi caciones y controlar las desviaciones y los avances

Gestionar el proceso de ejecución de la obra desde el punto 
de vista de la empresa constructora, incluyendo la gestión 
de compras, pedidos, entregas, facturas y vencimientos y la 
relación con los proveedores

Consolidar los datos económicos de todos los presupuestos y 
las obras en marcha

Para conocer la funcionalidad exacta de cada uno de los 
programas que forman Presto, consulte la lista de precios 

de Soft. 

Más allá de las mediciones y los presupuestos
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Honorarios
El primer paso para realizar un proyecto es conocer su ren-
tabilidad. El asistente de honorarios de Presto calcula tarifas 
orientativas para todo tipo de trabajos profesionales, pro-
porcionando una referencia objetiva e independiente para 
presentar al cliente en las fases iniciales del encargo.

Incluye trabajos para los siguientes profesionales:

Arquitectos 

Arquitectos técnicos

Ingenieros de caminos

Ingenieros agrónomos

Estimación de costes por promedios
Con Presto puede estimar rápidamente el coste de ejecución 
de un proyecto de edifi cación, a partir de su superfi cie y su 
tipología y antes de trazar una sola línea, basándose en di-
ferentes referencias:

Costes reales de proyectos ejecutados, recopilados por Soft

Colegios de arquitectos

Comunidad de Madrid

Generación automática de presupuestos
Presto genera los presupuestos completos, con todas las uni-
dades de obra necesarias para valorar y ejecutar el proyecto, 
estructuradas en capítulos, con precios y con mediciones 
aproximadas, para las siguientes tipologías:

Viviendas unifamiliares, adosadas y colectivas

Ofi cinas

Naves industriales

Proyectos de urbanización

Jardinería

Pistas deportivas

Sólo es necesario introducir los datos básicos de dimen-
siones, tipo de construcción y acabados, que se conocen al 
inicio del proyecto y no requieren cálculos ni dibujos.

Los capítulos se obtienen con todo detalle, incluyendo 
estructuras, instalaciones y telecomunicaciones, de forma 
que el resultado sirve también para comprobar la calidad 
del propio proyecto, evitando omisiones y disparidades en-
tre documentos.

El asistente utiliza unidades de obra elegidas del cuadro 
de precios seleccionado por el usuario (ver cuadros de pre-
cios soportados).

El presupuesto generado, que toma los textos, precios y 
descomposiciones de este cuadro de precios, se puede modi-
fi car sin limitaciones para ir obteniendo progresivamente el 
presupuesto defi nitivo, con sus mediciones, a medida que se 
va defi niendo el proyecto. Se genera también una memoria 
de dimensiones y acabados.

Comparación de proyectos
Otra forma de estimar los costes en la fase inicial del proyec-
to es combinar presupuestos de otros proyectos parecidos, 
promediando y ponderando los costes de capítulos de unos 
y de otros en función de sus parecidos y sus diferencias. 

Esta combinación se puede realizar con los presupues-
tos anteriores del estudio o utilizando la colección de costes 
reales de Soft, con más de 300 proyectos, agrupados por ti-
pologías.

Antes del presupuesto

Asistente 
de generación 
automática 
de 
presupuestos
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Organización libre y versátil
Los presupuestos y las obras, los cuadros de precios y los 
catálogos realizados con Presto comparten el mismo forma-
to, por lo que se puede trasladar información entre ellos en 
todas las direcciones. Esta información se traspasa íntegra-
mente, con sus textos, precios, gráfi cos y archivos asociados, 
de forma que cada presupuesto es completamente autóno-
mo y no se ve afectado por ningún cambio ajeno al mismo.

Presupuestos por actividades
Cada línea de medición va asociada a una actividad, que 
puede ser una zona, una etapa, un tajo u otra subdivisión de 
la obra. Presto calcula el importe desglosado por actividades, 
además del coste por unidades de obra y capítulos. 

Presupuestos y reformados
Las actividades se pueden asignar al presupuesto inicial, a 
los reformados o a modifi cados pendientes de aprobar. De 
esta forma, cada uno tiene sus propias líneas de medición y 
sus cantidades y pueden compararse e imprimirse por sepa-
rado, manteniendo en cada proyecto la información integra-
da de las variaciones del presupuesto.  

 Presto calcula las cantidades y los importes de todos los 
componentes del presupuesto separados por:

Presupuesto inicial + Reformados aprobados

Presupuesto aprobado + Reformados pendientes de aprobar

Presupuesto total posible

Pliego de condiciones
Presto soporta las diferentes maneras de generar el pliego 
de condiciones utilizadas en los cuadros de precios para la 
construcción más difundidos, como el preparado por el IVE 
para el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos.  

Presupuesto

La aceptación de Presto como estándar en el mundo 
de la construcción permite entregar y recibir los presupues-
tos directamente en este formato, para trabajar en equipo, 
realizar ofertas o anotar certifi caciones. Además de ahorrar 
trabajo, se garantiza la integridad de la información y el im-
porte exacto de los presupuestos. 

 La estructura de un presupuesto de Presto admite una 
gran fl exibilidad, desde una simple lista de partidas hasta 
varios niveles de capítulos y subcapítulos, con o sin medicio-
nes detalladas, precios descompuestos o textos descriptivos, 
sin limitaciones de número o de tamaño. 

Presto reconoce las codifi caciones de los cuadros de pre-
cios para la construcción más difundidos, lo que le permite 
deducir la naturaleza de cada concepto a partir de su código 
e incorporar numerosos automatismos para generar muchos 
de los documentos escritos que forman el proyecto.

Presupuesto 
inicial, modifi cado 
y presupuesto 
pendiente.
Planifi cación y 
certifi caciones

Esquema 
jerárquico del 

presupuesto, 
desplegable por 

niveles o por 
conceptos aislados
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Cuando los textos están asociados directamente a cada 
concepto en el cuadro de precios, se incorporan al presu-
puesto junto con el precio.

Si los textos están asociados a capítulos y subcapítulos, 
se puede componer el pliego al terminar el presupuesto, ge-
nerando un documento de Word con los textos relativos al 
mismo. Se mantiene el formato original del texto, si existe, 
y se crean estilos de título para personalizar con facilidad el 
documento fi nal o para generar el índice.

 Si el pliego de condiciones está facetado, se puede ges-
tionar cada una de las facetas por separado.

Preparación de ofertas
La gran difusión de Presto permite entregar y recibir los 
presupuestos para recibir las ofertas en su propio formato. 
También se puede generar un presupuesto ciego y exportar 
las ofertas en una hoja de Excel preparada para recibir las 
respuestas.

Las ofertas valoradas se pueden recibir en diferentes 
formatos, que se importan en una tabla de comparación. 
Presto proporciona las funciones necesarias para elegir la 
oferta más adecuada, calculando los precios medios y su 
desviación estándar, comprobando que no ha habido ma-
nipulaciones o cambios, homogeneizando las respuestas y 
dejando documentado todo el proceso.

 

Un sistema de cinco presupuestos
Además del presupuesto y de la certifi cación, hay otras es-
tructuras de precios que Presto puede controlar en cada pro-
yecto, en función de las necesidades de cada usuario.

Planifi cación económica: ejecución prevista por meses 
de cada unidad de obra, para estimar la inversión 
–para el promotor– o de los ingresos –para la empresa 
constructora–; sirve también como referencia para 
controlar las desviaciones en costes y plazos.

Objetivo de coste: presupuesto paralelo, que representa la 
estimación del coste total que la empresa constructora 
realiza antes del inicio de la obra.

Coste real: se obtiene a lo largo de la ejecución, a partir de 
las facturas y partes de obra.

 Se calculan también otras estructuras de precios com-
binadas, como:

Crédito: coste estimado en su momento de la parte 
ejecutada.

Producción: ingreso correspondiente a la parte ejecutada.

Coste probable: estimación actualizada del coste fi nal de la 
obra.

La integración entre todos estos precios da lugar a un 
potente sistema de gestión de costes, con todas las funciones 
necesarias para conocer avances, desviaciones y previsiones 
de coste y tiempo, que se describe en documentos indepen-
dientes.

Pliego de condiciones 
en el mismo orden del 
presupuesto

Combinaciones 
de cantidades 
y precios de 
los diferentes 
presupuestos que 
intervienen en 
una obra
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Naturalezas
Los elementos básicos y los precios auxiliares se clasifi can 
por naturalezas en materiales, mano de obra, maquinaria y 
medios auxiliares. Presto presenta los importes de las parti-
das y los capítulos desglosados en estas naturalezas y utiliza 
esta clasifi cación en fi ltros, operaciones e informes.

Presto calcula para cada concepto:

Las cantidades de todos los elementos necesarios para 
ejecutar una partida, un capítulo o toda la obra.

La lista de todos los capítulos o partidas en que interviene 
un elemento determinado, con la cantidad requerida.

El uso de los recursos se puede calcular desglosado por 
días, actividades, fases o centros de coste y se pueden nivelar 
o armonizar, si se dispone de Presto Tiempos.

Operaciones automáticas
La potencia y la fl exibilidad para visualizar, seleccionar y 
modifi car la información convierten Presto en una herra-
mienta profesional efi caz y operativa.

Puede operar los datos, aisladamente, por rangos o por 
columnas, aplicando sencillas operaciones aritméticas o ex-
presiones programables complejas. Puede ajustar el precio 
de la obra o de cualquier concepto a un precio dado, calcu-
lándose automáticamente los precios o las cantidades de sus 
componentes.

Puede comparar presupuestos, o un presupuesto con un 
cuadro de precios, para detectar diferencias o alteraciones 
no deseadas. Las variaciones se marcan en la propia obra o 
se generan en una hoja de Excel.

La información de una obra se puede actualizar a partir 
de otra, en su totalidad o selectivamente, para poner al día 
los precios, importar mediciones y certifi caciones o añadir 
cualquier otro tipo de información asociada. 

Pueden sustituirse globalmente unos conceptos por 
otros, a partir de una lista de equivalencias, para realizar 

cambios de códigos o para refundir los conceptos después 
de trabajar con cuadros de precios de codifi caciones incom-
patibles.

Distintas operaciones de reducción de niveles permiten 
eliminar capítulos, subcapítulos, partidas, descomposicio-
nes o auxiliares, a fi n de simplifi car y reestructurar la obra, 
manteniendo la coherencia del presupuesto y sin cambiar 
los importes.

La reestructuración de descomposiciones permite alte-
rar globalmente los componentes de los conceptos, elimi-
nando selectivamente su contenido o añadiendo otros con-
ceptos, con cantidades fi jas o proporcionales.

Divisas, infl ación y revisión de precios
Se pueden combinar elementos básicos, unidades de obra y 
capítulos en diferentes divisas, aplicándose las conversiones 
necesarias para obtener los importes totales.

Al traspasar información entre obras de diferente fecha 
se pueden ajustar los precios aplicando el IPC u otra serie 
de índices.

Se calculan los coefi cientes de revisión de precios para 
obra ofi cial y privada mediante fórmulas polinómicas, su-
ministrándose también las tablas con los valores publicados 
hasta la fecha.

Cálculos
Para que los importes de los presupuestos coincidan con las 
exigencias de presentación de todas las administraciones y 
organismos públicos, se pueden seleccionar múltiples alter-
nativas de cálculo y de redondeo. Por ejemplo, se pueden es-
tablecer diferentes criterios para el redondeo de las partidas 
que actúan como auxiliares, para aplicar los costes indirectos 
y para los porcentajes. También se puede anular el sistema 
de redondeos, si se desea calcular con todos los decimales.

Los informes impresos utilizan los mismos valores cal-
culados, de forma que los documentos entregados a terceros 

Potencia de cálculo
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y la información presentada en pantalla son idénticos en to-
das las condiciones de cálculo.

Los costes indirectos se aplican de acuerdo con la LCAP, 
sin necesidad de introducirlos en cada unidad de obra y sin 
duplicarse cuando una unidad de obra se utiliza también 
como precio auxiliar. Su valor se adapta automáticamente al 
copiar unidades de obra entre cuadros de precios y obras.

Expresiones y fi ltros
Se pueden escribir expresiones algebraicas para rellenar y 
modifi car campos de la obra y para crear fi ltros. Las ex-
presiones se pueden introducir también en documentos de 
Word y  Excel, que se rellenarán automáticamente en fun-
ción de los datos de la obra.

Se suministran predefi nidas las expresiones más habi-
tuales para fi ltros, operaciones y campos de usuario, y se 
dispone de una caja de diálogo que ayuda a crear nuevas 
expresiones y fi ltros rápidos. 

Las expresiones pueden contener cualquier campo del 
presupuesto, usando el mismo nombre con que se ven en 
la cabecera de la pantalla. Numerosas funciones y operado-
res lógicos y de comparación, documentados con ayudas y 
ejemplos, permiten realizar conversiones entre números y 
literales, operaciones con cadenas alfanuméricas, redondeos, 
fechas, precios en letra, números romanos, cambio de idio-
ma y todo tipo de recursos para satisfacer las necesidades 
más específi cas de uso del programa.

Precios paramétricos
Los precios paramétricos usados en algunos cuadros de 
precios generan variantes de unidades de obra relacionadas, 
dentro de una misma familia, a partir de una serie de reglas 
predefi nidas. 

Presto muestra las respuestas posibles para cada precio 
paramétrico, con las combinaciones válidas, y genera el con-
cepto derivado en función de la selección del usuario. 

Los autores de cuadros de precios paramétricos tienen 
a su disposición Presto Matrices con todo tipo de funciones 
para desarrollar, comprobar e imprimir este tipo de precios.

Otras posibilidades
Los precios y las cantidades de cada concepto se pueden 
fi jar a un valor diferente del resultado de su descomposición 
o de sus líneas de medición. También se pueden anular para 
que no intervengan temporalmente en el presupuesto, por 
ejemplo, para comparar variantes.

El uso ordenado de colores permite identifi car con fa-
cilidad los tipos de conceptos, como capítulos, porcentajes, 
auxiliares o precios paramétricos, y diferenciar los elementos 
de seguridad y salud, calidad o gestión ambiental.

Los colores indican el estado de cada concepto: normal 
–negro–, conforme o aprobado –verde–, a revisar –rojo–, 
pendiente de corregir –gris–.

Funciones predefi nidas
El programa incluye numerosas funciones auxiliares, como:

Copiar mediciones, fases y cantidades entre estructuras de 
precios.

Copiar cantidades y fases.

Codifi car decimalmente las unidades de obra y los capítulos.

Estas funciones, realizadas mediante macros, son ejem-
plos de otras posibilidades que pueden escribir los usuarios 
avanzados.

Ventana de selección de 
conceptos paramétricos
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Se pueden abrir varias obras o cuadros de precios simul-
táneamente, editarlos y copiar información entre ellos sin 
restricciones.

Presto utiliza todos los recursos y costumbres habitua-
les de los programas de Windows para seleccionar, copiar, 
pegar y arrastrar información, entre tablas de la misma o 
de distinta obra, entre campos aislados, entre columnas y 
rangos de celdas.

Los sistemas de navegación por el presupuesto permi-
ten desplazarse con agilidad, incluso en catálogos y cuadros 
de precios con miles de conceptos.

El sistema de deshacer y rehacer permite retroceder 
paso a paso o en bloque a la situación anterior de trabajo del 
usuario, incluso cuando trabajan otros usuarios en la misma 
obra. Se pueden marcar estados del trabajo para volver a 
ellos más adelante. El programa genera la lista con todas las 
operaciones realizadas en el presupuesto por cada usuario, 
que puede utilizarse para auditar su uso.

El uso de iconos permite distinguir fácilmente los dis-
tintos tipos de conceptos, de precios y de naturalezas.

Una casilla de sugerencia en cada campo presenta los 
valores más adecuados o probables para rellenarlo sin nece-
sidad de teclear, con alternativas o con otros valores relacio-
nados con el campo.

Tablas
Todos los elementos de la obra, como la lista de conceptos o 
las líneas de medición, se presentan en forma de tabla, en las 
que se pueden insertar y borrar elementos sin limitaciones.

En cada tabla pueden elegirse distintos esquemas pre-
defi nidos con las combinaciones de columnas y fi ltros más 
útiles, y se pueden crear otros esquemas personalizados. 

La pista de la cabecera de cada columna muestra el 
nombre del campo, tal y como debe utilizarse en las expre-
siones e informes, y una descripción del contenido. 

Los recursos para usar tablas incluyen:

Ocultar y mostrar columnas 

Proteger columnas para evitar su alteración involuntaria 

Inmovilizar columnas por la izquierda

Ajustar el ancho de las columnas

Ordenar la tabla por una columna

Seleccionar fi las, rangos o columnas 

Pueden añadirse campos personalizados con expresio-
nes calculadas a partir de los campos existentes. Si el campo 
es numérico, la suma de los valores aparece en la cabecera. 

Los elementos de las tablas se pueden fi ltrar usando: 

Máscaras con comodines

Filtro automático, que selecciona todos los elementos 
parecidos al elegido

Expresiones predefi nidas o personalizadas 

Una o más palabras, como los buscadores de Internet

Visualización del presupuesto
La ventana del presupuesto presenta cada concepto y los 
elementos que lo componen, como los capítulos de la obra, 
las partidas de un capítulo o la descomposición de una uni-
dad de obra. Cambiando al modo jerárquico, aparecen todos 
los conceptos seguidos, y se pueden plegar o desplegar por 
niveles completos o uno por uno. 

El esquema principal de esta ventana muestra el código, 
unidad, resumen, cantidad o rendimiento, precio unitario e 
importe del concepto. 

Otros demás esquemas predefi nidos muestran los resul-
tados agrupados, desde diferentes puntos de vista:

Otros datos, como fecha, divisa o costes por metro cuadrado

Importes por naturalezas

Comparación de presupuesto y objetivo

Certifi cación

Presupuesto inicial y modifi cados

Todos los recursos de Windows
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Las ventanas subordinadas a la principal muestran la 
información asociada a cada concepto, como texto y pliego 
de condiciones, imágenes y dibujos, mediciones o conceptos 
superiores.

Otras ventanas muestran la lista completa de cada tipo 
de elementos de información para todo el presupuesto, a fi n 
de realizar operaciones y consultas globales:

Conceptos y entidades

Líneas de medición de toda la obra

Cantidades e importes de cada fase

Archivos asociados
Se pueden asociar archivos a cada concepto de la obra, de 
cualquier formato y sin limitación de número o tamaño. Es-
tos archivos se gestionan de forma integrada con la obra y el 
concepto asociado, y se pueden exportar cuando se desee en 
el formato original. 

Algunos formatos tienen un signifi cado específi co y se 
presentan en una ventana:

Dibujos DWG, DXF y WMF

Imágenes BMP, EPS, JPG, PNG, PCX, GIF y TIFF

Textos RTF y TXT, asociados o no al pliego de condiciones

En estos formatos, Presto crea automáticamente una 
miniatura al importarlos.

Funciones con textos
Los textos admiten tipos y tamaños de letra, negritas y cur-
sivas, colores, alineaciones, sangrías e indentados. Se pueden 
insertar desde Word textos con tablas, gráfi cos y viñetas.

Los correctores ortográfi cos de castellano y catalán, con 
más de un millón de entradas, detectan términos incorrectos 
y sugieren alternativas.

Presto genera precios en letra y fechas en castellano, ca-
talán, gallego, euskera, portugués, brasileño, inglés y francés. 
Tiene guionado automático en castellano y catalán. Los in-
formes y los asistentes están disponibles en varios idiomas y 
en el castellano específi co de Chile y Argentina.

Puede localizar cualquier texto en los resúmenes o en 
los textos del presupuesto, y reemplazarlo por otro. Se ad-
miten caracteres especiales en la búsqueda, como retornos 
de carro y tabuladores.

Gráfi cos
Existen funciones para visualizar, exportar e imprimir los 
formatos gráfi cos soportados.

Se pueden convertir los gráfi cos entre formatos y com-
pactarlos para optimizar cuadros de precios o catálogos muy 
grandes. 

Catálogo de obras
Una ventana muestra las obras accesibles por el usuario en 
uno o en todos los directorios, clasifi cadas por presupuesto, 
situación, divisas y otras propiedades. 

Desde esta ventana se pueden realizar cómodamente 
todas las gestiones propias del sistema operativo, como re-
nombrar, borrar, copiar, mover y pegar obras, o enviarlas por 
correo electrónico.

Ventana 
de archivos 
asociados
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La experiencia continua de los usuarios ha permitido incor-
porar numerosos recursos para agilizar el pesado trabajo de 
las mediciones.

Cada línea se puede asociar a una actividad o parte de la 
obra, incluyendo campos opcionales para el archivo, la capa, 
el piso, el color y la zona, a fi n de identifi car mejor las medi-
ciones y obtener fácilmente presupuestos parciales.

Además de utilizar todos los recursos de las tablas de 
Presto, como fi ltros, máscaras, operaciones sobre columnas y 
criterios de ordenación, disponen de funciones específi cas:

La medición de una partida puede incluir referencias a 
las mediciones de otras, actualizándose automáticamente 
cuando cambian éstas

Se pueden insertar subtotales desde el origen o desde el 
subtotal anterior

Se pueden mezclar líneas con cualquier combinación de 
columnas rellenas y en blanco

La casilla de sugerir presenta en cada campo los valores 
utilizados en las líneas precedentes

Las columnas no usadas pueden protegerse para agilizar la 
escritura

El número de decimales del resultado parcial de las líneas 
de medición puede ser diferente en cada partida

Una función de consolidación, de gran utilidad cuando 
se importan líneas generadas por programas de CAD, sirve 
para unifi car líneas parecidas o iguales.

Fórmulas de medición
Las fórmulas permiten rellenar las columnas de mediciones 
con valores diferentes de las tres dimensiones habituales, a 
fi n de utilizar los valores tal y como fi guran en los planos y 
facilitar las comprobaciones.

 El usuario puede crear fórmulas, pero se suministran ya 
defi nidas las más habituales, como:

Medición en peso de perfi les metálicos a partir de la serie, el 
espesor y el canto

Perfi les de movimiento de tierras a partir de áreas, 
distancias y cotas rojas

Medición de armaduras por longitudes y diámetros

Áreas y volúmenes de fi guras geométricas habituales

Cada fórmula puede sustituir la denominación de las 
cabeceras de “Longitud”, “Anchura” y “Altura” por los nom-
bres adecuados a la misma. 

También se pueden introducir mediciones por expresio-
nes aritméticas, en lugar de columnas de dimensiones.

Asistente de medición de estructuras
Este asistente crea las líneas de medición de las unidades de 
obra de la estructura y otras relacionadas con ellas, a partir 
de las dimensiones geométricas básicas y de los datos ge-
nerales. 

Mediciones

Líneas de 
medición del 

presupuesto, con su 
fase de certifi cación

Tabla de fórmulas 
de medición 
predefi nidas
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En los forjados unidireccionales, vigas, pilares y escale-
ras genera las mediciones de:

Encofrado • Acero • Hormigón

Peldañeado • Zanquín • Barandilla

En vigas de atado, zapatas y muros de contención ge-
nera además:

Excavación • Refi no y perfi lado de paramentos verticales 
y horizontales • Entibación • Hormigón de limpieza 
y relleno • Impermeabilización de muros • Drenaje • 
Relleno del trasdós

Calcula también el peso y la superfi cie a pintar de con-
juntos de acero formados por los siguientes elementos:

Redondos en barras • Mallazos • Pletinas y llantas • 
Barras cuadradas

Perfi les laminados IPE | IPN | HE | HL | HD | HP | 
UPE | UPN | U | L | LD

También puede utilizar el asistente de medición de es-
tructuras para calcular cuantías de acero en piezas de hormi-
gón armado, consultar áreas de perfi les de acero laminado o 
replantear una escalera.

Medición de carpinterías y acabados
Defi niendo los diferentes huecos y los acabados de los loca-
les tipo del proyecto, genera las líneas de medición corres-
pondientes a todas las unidades de obra relacionadas.

Para ello, sólo es necesario introducir el área, el períme-
tro, el acabado tipo y los huecos de cada uno de los locales, 
estructurados en zonas y en plantas. 

 En los acabados se generan líneas de medición de:

Solado • Rodapié • Techo • Cornisa • Revestimiento 
vertical • Acabado vertical • Friso • Moldura 

Para los huecos se obtienen:

Recibido • Precerco • Carpintería • Vidrio • Persiana, 
defensa o reja • Alféizar, umbral o vierteaguas • Jamba • 
Dintel, cargadero o capialzado 

Se descuentan los huecos opcionalmente y se pueden 
incluir complementos y correcciones en cada local.

Certifi caciones
Se pueden certifi car las líneas de 
medición del presupuesto, sin 
más que elegir el mes en el que 
se han ejecutado, o introducir lí-
neas de certifi cación específi cas. 
También se puede introducir la 
cantidad mensual globalmente o 
fi jar un porcentaje sobre el pre-
supuesto del capítulo.

Existen numerosos informes 
para imprimir las certifi caciones, 
cumpliendo las necesidades de los 
clientes privados y de la administración.

La integración de los datos permite realizar todo tipo de 
comparaciones entre la certifi cación aprobada y pendiente, 
el presupuesto y sus reformados y la planifi cación estimada.

Presto Mediciones y certifi caciones

Asistente de medición 
de carpinterías y 
acabados de locales
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Programas de CAD
Se pueden recuperar automáticamente las mediciones de 
proyectos desarrollados con los programas más difundidos 
de dibujo para arquitectura.

Presto lee los archivos de medición generados por cual-
quier programa que genere mediciones en formato FIEB-
DC, y dispone de conexiones con:

Allplan de Nemetschek

ArchiCAD de Graphisoft

Desde estos programas se puede abrir Presto, a fi n de 
asignar la unidad de obra deseada a cada entidad, a medida 
que se dibuja. También se pueden asociar las unidades de 
obra posteriormente, durante el traspaso a Presto. 

Presto añade comentarios a las líneas de medición ge-
neradas para facilitar la trazabilidad, y se traspasan también 
los campos que identifi can el elemento, la capa y el color. Si 
la medición es una expresión numérica, como en Allplan, 

se descompone automáticamente en las cuatro columnas de 
dimensiones.

Allplan se traspasa con la siguiente equivalencia:

ARCHIVO XCA LÍNEA DE MEDICIÓN
“Material” Capítulo y partida
“Formel_9” N
“No. de elem. const.” Elemento
“P_Función” Comentario
“P_Denominación” Zona / Comentario
“Dimensiones” Dimensiones
“Medición” Longitud
“Nombre de archivo” Comentario / Archivo
“Nombre de capa” Archivo
“Nombre del objeto o macro” Capa
“No. de elem. const.” Planta

Las mediciones que provienen del programa de CAD que-
dan marcadas, por lo que al modifi car el proyecto se puede 
actualizar la medición sin perder el trabajo manual. 

Medición de planos
Presto CAD ayuda a medir planos en el formato DWG de 
AutoCAD. Para ello, el usuario de Presto no necesita dis-
poner de ningún programa de dibujo y el plano no requiere 
tampoco un contenido o una estructura obligatoria.

Se pueden medir también planos en formato de imagen 
o introducidos a través de un escáner.

Medición de planos

Allplan de 
Nemetschek con 

la ventana de 
Presto abierta 

para asignar 
unidades de obra 

a las entidades del 
proyecto

Líneas de 
medición 

generadas por 
Allplan, antes  de 
ser traspasadas al 

presupuesto

Ventana de 
CAD con tablas 
de entidades 
ordenadas por 
capas, tipos y zonas
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Medición automática
En este modo, Presto asocia a unidades de obra del presu-
puesto las entidades elegidas del plano, como líneas, polilí-
neas, puntos, bloques, arcos y círculos, creando las líneas de 
medición correspondientes.

Las entidades se pueden ordenar y fi ltrar por sus dis-
tintas propiedades. Cada elemento medido queda marcado 
para evitar repeticiones.

Esta es una opción excelente para medir elementos li-
neales, como cerramientos, perfi les, tuberías, cables y con-
ductos, y para contabilizar bloques, como aparatos, señaliza-
ción, equipamiento y mobiliario. 

Las asociaciones entre tipos de entidades y unidades de 
obra se pueden recuperar, de forma que en las sucesivas me-
diciones del proyecto, o de otros parecidos, no es necesario 
asignarlas de nuevo.

Medición manual
La medición manual permite medir elementos que no están 
presentes directamente en el dibujo, pero que pueden mar-
carse sobre el mismo, como acabados superfi ciales o lineales 
y revestimientos. 

Para trabajar con exactitud y rapidez se pueden usar re-
ferencias a objetos, y se pueden marcar:

Segmentos y líneas continuas 

Ejes entre dos líneas paralelas

Rectángulos

También se pueden medir con este sistema planos en 
formato de imagen, una vez calibrados, para tener en cuenta 
la escala.

Ayudas a la medición
Pueden defi nirse zonas sobre el plano para que las líneas de 
medición generadas, queden identifi cadas por su situación 
en el edifi cio, pasando al comentario el nombre de la zona, 
la capa, el tipo y el nombre de la entidad. 

Si el programa de CAD asigna valores a los campos de 
archivo, origen, zona, planta, color y capa de las líneas de 
medición, se traspasan también a los campos correspon-
dientes de las líneas de medición del presupuesto.

Durante el trabajo se pueden utilizar funciones de zoom 
y encuadre, incluyendo la visualización selectiva por capas y 
por tipos de entidades, para agilizar el trabajo. 

Entre las opciones de trabajo están:

Medir áreas o perímetros

Sumar o descontar líneas

Totalizar mediciones en una sola línea

Redondear los valores para evitar decimales innecesarios

Se puede guardar el plano en su estado actual dentro de 
la misma obra para continuar el trabajo en sesiones poste-
riores.

Presto CAD

Medición automática 
de entidades de CAD

Líneas de 
medición 
automática, 
identifi cadas 
por plantas, 
capas y 
zonas
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Una amplia colección de informes predefi nidos permite 
imprimir todos los documentos necesarios del presupuesto, 
tanto para la presentación a terceros como para la gestión 
interna, incluyendo todos los formatos requeridos por las 
administraciones estatales, autonómicas y locales. 

Los informes se seleccionan en un menú, por su nom-
bre, o en una ventana donde se muestra una miniatura de 
la primera página, que se puede visualizar también desde el 
explorador de Windows en el modo “Vistas en miniatura”. 

Todos los informes se pueden imprimir en una o más 
columnas, se si desea usar tamaños superiores a DIN-A4, y 
se pueden exportar en varios formatos:

PDF de Adobe, sin necesidad de programas adicionales, y 
en cualquier tamaño de página

RTF para recuperarlo con Word; se mantienen el formato 
y los atributos y se asignan estilos a cada sección para 
personalizarlo con facilidad

ASCII, defi niendo separadores, líneas y columnas, a fi n de 
generar todo tipo de archivos de exportación

Los informes pueden traducirse con facilidad y muchos 
se entregan también en catalán y en gallego.

Se describen en otros documentos los informes de:

Seguimiento económico y control de costes

Seguridad y salud, control de calidad y gestión ambiental

Informes predefi nidos
Presupuestos

Auxiliares o descompuestos • Cuadro de descompuestos 
• Cuadro de precios 1 y 2 • Cuadro de precios 
contradictorios • Cuadros de materiales, mano de obra 
y maquinaria • Comparación de ofertas • Partidas 
ordenadas por importe, precio, medición o código • 
Presupuesto y mediciones • Comparación de reformados 
con presupuesto original • Resumen de reformados • 
Resumen de presupuesto

Certifi caciones
Certifi cación actual y a origen • Certifi cación ordinaria, 

anticipada o de liquidación • Comparativo entre 
presupuesto y certifi cación • Factura para cliente • 
Liquidación de certifi cación • Relación valorada • 
Resumen de certifi cación actual y a origen

Precios
Cantidad necesaria de conceptos por capítulos • Cantidad 

necesaria de conceptos por códigos • Comparación entre 
dos esquemas de precios • Cuadro de descompuestos 
genérico • Partidas de un proveedor • Precios y 
mediciones genérico • Resumen comparativo de dos 
esquemas de precios • Resumen genérico

Fases
Cantidades e importes de una fase •  Cantidades o importes 

ordenadas por meses y capítulos • Planifi cación de costes e 
ingresos previstos • Actividades con partidas y mediciones

Diagramas de barras
DIN–A4 apaisado • DIN–A4 vertical • Formato superior 

a DIN–A4

Varios
Análisis de precios por naturalezas • Capítulos y partidas 

• Presupuesto parcial • Presupuestos, descompuestos, 
mediciones y gráfi cos • Textos, pliegos, imágenes y dibujos

Informes

Explorador 
de Windows 

mostrando las 
miniaturas de la 

primera página de 
cada informe
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Modifi cación y diseño de informes
Todos los informes generados y entregados con Presto se 
basan en un diseño accesible por el usuario, que puede per-
sonalizarlos y modifi carlos, o realizar otros completamente 
nuevos.

Los datos que desea imprimir, su posición en el papel y 
su presentación se defi nen en pantalla mediante un sistema 
similar al generador de informes de Access de Microsoft.

Existen recursos para: 

Dibujar líneas, fondos y rectángulos

Situar unos campos por encima o por debajo de otros

Crear campos de usuario con expresiones, accediendo a 
todos los datos de la obra y a las funciones y operadores 
disponibles para la generación de expresiones, con el 
mismo nombre que tiene cada columna en las tablas

Especifi car los atributos de formato 

Aplicar funciones a los campos numéricos, como la 
conversión a precios en letra en diferentes idiomas, 
o a números romanos; hay numerosas variantes de 
presentación de fechas, con guionado automático y 
justifi cación de textos

Incorporar imágenes y dibujos, tanto las asociadas a los 
datos de la obra como membretes y logotipos 

 Para estructurar los informes se encadenan secciones, 
cada una de las cuales abre una tabla de Presto, defi niendo el 
orden de sus elementos y las condiciones del enlace y fi ltro 
con la sección siguiente. Se puede exigir que la sección se 
mantenga íntegra en la página. Al fi nal de cada grupo de 
elementos se pueden insertar totales y subtotales, y en los 
cambios de página se puede añadir la suma anterior y el 
suma y sigue. 

Un prólogo y un fi nal imprimen la información que 
aparece una sola vez antes y después del informe. Los datos 
que deben aparecer en todas las páginas se introducen en 
cabeceras, pies y páginas maestras.

Hay ayudas para facilitar el diseño de informes, como 
listas de campos y cajas de generación de expresiones, con-
trolando la integridad de las referencias cruzadas y avisando 
de posibles errores.

Se pueden editar varios informes al tiempo y copiar 
controles entre ellos, usando reglas y cuadrículas para ajustar 
las posiciones. Pueden ser verticales y apaisados, activando 
automáticamente esa opción en la impresora. Pueden con-
tener preguntas al usuario, con sus valores de defecto.

Se puede proteger un informe para que pueda ser usado 
sin ver ni modifi car su diseño.

Personalizar documentos de Word y Excel
Presto puede insertar datos del presupuesto en plantillas de 
Offi  ce predefi nidas:

En documentos de Word, para crear hojas de encargo, 
actas, memorias o contratos.

En hojas de Excel, para rellenar automáticamente hojas 
de cálculo personales con los datos del presupuesto, como 
hojas fi nales, honorarios, certifi caciones ofi ciales, liquida-
ciones o comparativos.

Para ello basta con introducir en la plantilla las expresio-
nes necesarias, con el mismo sistema utilizado en los infor-
mes, con los atributos de formato deseados. Las expresiones 
pueden incluir variables aisladas, como los datos generales 
del presupuesto, o una selección cualquiera de elementos de 
una tabla, como los agentes de la edifi cación o la lista de 
capítulos. 

Se suministran plantillas de Excel predefi nidas que ge-
neran un presupuesto y una hoja resumen, y plantillas de 
Word para generar los documentos de seguridad y salud, 
calidad, gestión ambiental y Libro del Edifi cio.

Los informes y las plantillas personalizados por el usua-
rio aparecen en el mismo menú que los entregados con 
Presto.
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Presto permite obtener una planifi cación por diagrama de 
barras totalmente integrada con los demás datos y los costes 
del presupuesto.

El diagrama de barras es muy práctico, con todos los 
recursos necesarios para gestionar y visualizar la informa-
ción de una obra, sin complicaciones poco prácticas para la 
construcción. 

 La generación del diagrama es muy sencilla, ya que la 
mayoría de los datos necesarios fi guran en el presupuesto.

Además de calcular y asignar fechas para planifi car la 
obra, Presto permite también comparar los plazos, los ingre-
sos y los costes previstos con los resultados reales.

Capítulos y unidades de obra
Se puede obtener el diagrama de barras directamente con 
los capítulos y las unidades de obra del presupuesto, retiran-
do los que sean innecesarios para el cálculo de tiempos. 

También se puede trabajar sobre una variante del pre-
supuesto, agrupando o subdividiendo unidades de obra para 
representar mejor la programación real de la ejecución.

Duraciones
La duración estimada de cada unidad de obra puede intro-
ducirse manualmente o puede calcularse automáticamente 

a partir de los rendimientos de los precios descompuestos 
y las mediciones. 

Se puede asignar más de un equipo a cada unidad de 
obra o recurso para acelerar la ejecución y ajustar la duración 
a las condiciones reales.

Precedencias y solapes
Se pueden introducir las relaciones entre las actividades se-
gún el orden en que fi guran en el presupuesto o en el de sus 
códigos. Esta planifi cación puede ajustarse modifi cando o 
completando manualmente las precedencias hasta refl ejar el 
proceso deseado.

 Las precedencias pueden relacionar tanto el fi nal como 
el comienzo de las actividades, incluyendo solapes positivos 
o negativos entre ellas. Puede establecerse más de un tipo de 
precedencias entre dos actividades. También se puede esta-
blecer una fecha fi ja de inicio para una actividad.

Diagrama de barras
Una vez fi jadas las condiciones deseadas, Presto genera el 
diagrama de barras con los capítulos y sus actividades, fe-
chas de inicio y fi n, duraciones y holguras. 

El diagrama puede visualizarse por semanas, por días o 
por meses, con el nivel de ampliación deseado, con todas sus 

Planifi cación

Diagrama 
de barras con 
información 

económica por 
meses

Relaciones entre 
actividades, 
duraciones y fechas 
de inicio y fi nal
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actividades o mostrando solamente los capítulos.

Las duraciones, las fechas y las precedencias, indicadas 
mediante fl echas, pueden modifi carse en las tablas o de for-
ma gráfi ca, sobre el propio diagrama, hasta llegar al resulta-
do deseado. Si se actúa directamente sobre los capítulos, las 
modifi caciones afectarán a todas sus actividades.

Planifi cación diaria y mensual
La mayor ventaja de la integración de Presto es que se 
pueden ver sobre el propio diagrama las cantidades y los 
importes mensuales de la planifi cación y, más tarde, de la 
certifi cación y la ejecución real de cada actividad.

Esta comparación visual entre la planifi cación técnica 
–por días– y la planifi cación económica –por meses– permi-
te detectar fácilmente las desviaciones entre las cantidades 

previstas y las fechas del diagrama, o entre la ejecución real 
y las certifi caciones.

Una opción rellena la cantidad mensual estimada de la 
ejecución de cada partida a partir de las fechas de inicio y 
fi nal obtenidas en el diagrama de barras. 

A medida que la obra avanza se pueden ir introduciendo 
las fechas reales de ejecución, a fi n de obtener desviaciones y 
comparaciones con la planifi cación estimada.

Armonización de recursos
Cuando se calculan los usos diarios por recursos, Presto 
marca en el diagrama de barras las unidades de obra en que 
interviene cada uno, con su dedicación total, de forma que 
se pueden modifi car con facilidad sus propiedades para op-
timizar el uso de los recursos laborales limitados. 

Resultados
El diagrama de barras se puede impri-
mir en una impresora o un trazador 
de cualquier tamaño, segmentando por 
hojas, si es necesario, o en un archivo 
PDF de una sola página, del tamaño 
necesario. 

Otros informes presentan compa-
raciones, desviaciones y totales entre 
costes y tiempos, con diferentes niveles 
de detalle.

Los datos de tiempos y costes del 
presupuesto se pueden exportar a Mi-
crosoft Project y a otros programas que 
soporten el formato MPX, incluyendo 
la estructura de actividades, las dura-
ciones, las precedencias, las fechas y el 
porcentaje ejecutado.

Presto Tiempos

Impresión del diagrama de barras 
en gran formato
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Organizador de obras
El presupuesto de Presto puede organizar toda la informa-
ción relativa a la obra, manteniendo integrados sus datos 
generales, los agentes de la edifi cación, proveedores, detalles 
constructivos, fotografías, textos, agenda, reformados y cer-
tifi caciones, planifi cación, controles y registros de los siste-
mas de gestión, y todos los archivos asociados.

Se dispone de una agenda, que permite escribir notas y 
muestra la información vinculada a fechas, totalizando los 
importes por meses y años.  

La potencia de esta estructura permite, por ejemplo, 
arrastrar directamente a cada capítulo y visualizar por fechas 
las fotografías tomadas en obra para documentar la obra 
terminada o los incumplimientos de seguridad y salud.

Toda la información se utiliza en los documentos ge-
nerados con Presto y se puede exportar a otros programas, 
evitando introducir una y otra vez los mismos datos y garan-
tizando su coherencia.

Variables de la obra

Los datos generales de la obra incluyen su identifi cación, las 
fechas más signifi cativas, los porcentajes necesarios para el 
resumen del presupuesto y la certifi cación, las fórmulas de 
revisión y la superfi cie. 

Junto con el presupuesto se guardan también:

Variables creadas por el usuario, que puede compartir en 
todas sus obras

Respuestas a los informes utilizados y a los asistentes 
relacionados con la obra

Agentes de la edifi cación
Presto permite introducir todos sus datos de los agentes de 
la edifi cación defi nidos en la LOE para reutilizarlos en los 
numerosos documentos que se generan para cada proyecto.

 En cada agente se introduce también su cargo, titula-
ción y seguro.

Libro del Edifi cio
Presto genera la documentación de la obra terminada con 
un mínimo esfuerzo a partir de los datos del presupuesto, 
proporcionando un documento completo, ordenado, perso-
nalizado y específi co para el proyecto. 

Se entrega una colección de fi chas de uso y manteni-
miento orientadas a su fácil comprensión por el usuario del 
edifi cio, incluyendo tablas preparadas para registrar en papel 
los resultados del mantenimiento periódico.  Las fi chas se 
pueden seleccionar automáticamente a partir del presupues-
to, si se dispone del mismo.

Las memorias generadas por los asistentes de predi-
mensionado, los mismos textos del presupuesto y los que se 
pueden asociar a los capítulos de estructuras, cerramiento e 
instalaciones ayudan a componer el Libro del Edifi cio con 
poco trabajo adicional. Todos los textos generados se basan 
en una plantilla de Word predefi nida, lo que permite perso-
nalizar o completar los resultados impresos.

Complementos del presupuesto

Datos de 
identifi cación de 
la obra
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QMASS
Seguridad+Salud
Calidad
MedioAmbiente

Presto permite implementar estos tres sistemas de gestión 
de manera completamente integrada. 

La metodología de generación y uso es la misma, y es 
compatible respectivamente con las normas OHSAS 18000, 
ISO 9000 e ISO 14000.

Los datos de entrada, los resultados y los presupuestos de 
cada una de estas tres facetas se guardan en el mismo 
archivo del presupuesto de la obra

Las instrucciones de texto, los controles y los registros 
de seguimiento quedan incorporados al presupuesto, 
relacionados con los conceptos del mismo a que pertenecen, 
los responsables y las fechas de la agenda.

Se usan los mismos recursos, informes y plantillas de Presto 
para editar y generar la documentación

Además, si se dispone del presupuesto de la obra, los 
datos necesarios para generar estos documentos se toman 
automáticamente del mismo.

 La generación con Presto de estos componentes com-
plementarios del proyecto se describe en documentos inde-
pendientes. 

Gestión para constructoras
Seguimiento
Compras
Control de costes

Las funciones de Presto para realizar la planifi cación y el 
seguimiento económico de la obra, la gestión de compras 
y el control de costes durante la ejecución se describen en 
documentos independientes. 

 Estas funciones incluyen la preparación de presupues-
tos de coste, la contratación y la comparación de ofertas, la 
gestión de la producción, el seguimiento de pedidos, albara-
nes y facturas, y el control de costes, desviaciones y avances, 
manteniendo total integración entre esta información y el 
presupuesto original de la obra.

Integración de obras
Con Presto Integrador puede ver conjuntamente los datos 
económicos de todas las obras en marcha, consolidando los 
importes por fechas y por agentes de la edifi cación.

Presto Central permite realizar la gestión económica de 
la obra implantando diferentes sistemas de reparto de res-
ponsabilidades y tareas entre la ofi cina central y las obras.

Presto Calidad, MedioAmbiente, Seguridad+Salud

Presto Seguimiento, Compras, Control de costes
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Conectividad
Pueden exportarse e importarse obras en los formatos de 
Excel y Access de Microsoft, TCQ del ITeC y FIEBDC. 

 La exportación a Access incluye el contenido íntegro 
de la obra, con la misma estructura de tablas y campos. La 
exportación a Excel puede incluir los textos y las medicio-
nes, con un esquema de precios o la comparación entre dos 
de ellos. En ambos casos, la obra puede importarse de nuevo 
para incorporar las modifi caciones. 

Pueden exportarse a Project de Microsoft, directamente 
o en formato MPX, y a los programas de contabilidad más 
difundidos. Los informes se pueden generar en formato 
PDF, sin programas adicionales. 

Presto puede generar un sitio web en formato HTML 
con cualquier esquema o combinación de campos del presu-
puesto, con sus textos, mediciones y archivos asociados. 

Macros
Los usuarios avanzados pueden escribir programas o macros 
que actúen sobre los datos de Presto, usando cualquier len-
guaje de programación capaz de interactuar con un servidor 
de automatización. Las macros pueden modifi car todos los 
datos de la obra, crear y abrir obras, posicionarse en tablas y 
leer e insertar registros y campos. 

Las macros aparecen en el menú de Presto como una 
opción más, accesible directamente a los usuarios.

Avanzados recursos 

Libro Excel con 
el comparativo 
de presupuesto y 
certifi cación

Seguridad de acceso
Si desea limitar las posibilidades de uso de Presto por parte 
de algunos usuarios, se pueden eliminar opciones e iconos 
de los menús, además de impedir el acceso a las opciones del 
entorno de trabajo.

También se pueden restringir los esquemas de cada 
ventana, evitando la visualización o la modifi cación por los 
usuarios de cada tipo de información, y se puede personali-
zar la lista de asistentes, macros e informes disponibles.

Otras restricciones de seguridad permiten:

Proteger un informe para que se pueda usar sin ver o 
modifi car su diseño

Proteger un presupuesto con contraseña, o incluso restringir 
su apertura a un único licenciatario de Presto

La confi guración de estas restricciones permite también 
simplifi car el uso del programa, confi gurando entornos de 
trabajo más adecuados a cada tipo de usuario. 

Perfi les de usuario
Cada usuario puede guardar y recuperar el estado de su en-
torno de trabajo personal con Presto, aunque acceda a través 
de distintos ordenadores o comparta el ordenador con otros 
usuarios. 

El perfi l de usuario incluye todas las propiedades que 
se pueden personalizar durante el uso y que se mantienen 
entre sesiones de trabajo:

El idioma, la apariencia, el diccionario, los indices de 
infl ación y las fórmulas de medición

Los fi ltros, expresiones y campos de usuario

Los esquemas de columnas, estilos de ventana y máscaras

Los códigos de autorización

Se pueden crear distintos tipos de perfi les para cada 
grupo de usuarios.  El sistema de seguridad impide que los 
usuarios no autorizados modifi quen su perfi l sin permiso 
del administrador. 
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Los desarrolladores de cuadros de precios o catálogos de 
productos para la construcción, los fabricantes y otros ge-
neradores de información encuentran en Presto numerosas 
ayudas.

Unas avanzadas herramientas de diseño permiten pu-
blicar con un esfuerzo único en todos los tipos de soporte:

Libros o cuadros en papel

CD o DVD

Internet estático y dinámico

La ayuda incluye la asesoría para preparar la informa-
ción en la forma y el soporte más adecuados para ser utiliza-
da con efectividad por los usuarios fi nales. 

Desarrollo de cuadros y catálogos
Presto permite crear un cuadro de precios o un catálogo de 
productos, con sus informaciones comerciales y técnicas, 
precios, imágenes y detalles constructivos, en la forma ne-
cesaria para que los redactores de proyectos lo incorporen 
fácilmente a sus presupuestos, desde Presto o desde otros 
programas, y a sus planos.

Además, si tiene un adecuado nivel técnico y el desarro-
llador o fabricante lo desea, Soft lo hará accesible directa-
mente desde Presto, de forma que el prescriptor accederá a 
la información comercial o de precios en el mismo momen-
to de la redacción del proyecto.

Presto Matrices
Proporciona recursos para crear cuadros de precios o catálo-
gos con conceptos de tipo paramétrico tradicional, es decir, 
series de conceptos derivados de una misma familia, a través 
de combinaciones de hasta cuatro preguntas: 

Editando, depurando y comprobando los conceptos 
paramétricos

Comparando los conceptos derivados con conceptos 
preexistentes

Generando un cuadro de precios convencional a partir de 

un cuadro paramétrico

Y puede generar la edición impresa con las variantes de-
seadas de los conceptos paramétricos.

Generador de asistentes
Los asistentes son programas independientes o integrados 
con Presto que crean unidades de obra o presupuestos com-
pletos basados en los productos de un fabricante, para facili-
tar su uso por los redactores de proyectos. Los asistentes de 
Presto evitan las limitaciones de los conceptos paramétricos, 
aceptando cualquier número y tipo de preguntas, y tienen 
una gran libertad de defi nición de reglas. 

Pueden ser desarrollados por los mismos fabricantes o 
redactores de cuadros de precios, teniendo a su disposición 
los mismos recursos de los asistentes predefi nidos, entrega-
dos con Presto.

Publicación dinámica en Internet
Presto Web 2.0 permite publicar dinámicamente en Inter-
net la información de un catálogo o cuadro de precios, para 
utilizarla a través de un navegador.

A diferencia de la publicación estática de páginas me-
diante la exportación HTML incluida en Presto, Presto 
Web 2.0 genera las páginas en tiempo real:

Las variaciones de datos quedan inmediatamente accesibles 
a los usuarios

El aspecto está basado en hojas de estilos CSS, por lo que se 
puede personalizar 

No requiere tiempo de exportación ni ocupa espacio en el 
servidor

El formato es XHTML, por lo que resulta accesible a 
sistemas de agregación de información Web 2.0

Se puede restringir el acceso a clientes registrados, o de pago

La funcionalidad de Presto Web 2.0 puede adaptarse 
con facilidad a las necesidades de quien publica la informa-
ción, ya que tiene acceso a todos los recursos de Presto.

Ayudas al desarrollo y publicación de información
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Hay numerosas fuentes de información para la construcción 
disponibles en el formato de Presto, con información lista 
para incorporarse a los presupuestos y a los planos.

Catálogos para la construcción
Muchos fabricantes publican los catálogos de sus productos 
en el formato de Presto, con precios, textos, imágenes y de-
talles constructivos. 

Se entregan en CD y DVD, o se publican en Internet, y 
pueden utilizarse con Presto o con un visualizador gratuito.

 Todos los catálogos en formato Presto comparten una 
misma estructura y funcionamiento. Su información está 
preparada para copiarse a Presto o a los programas más 
utilizados por los proyectistas y su instalación no altera el 
estado del ordenador.

Cuadros de precios 
Pueden utilizarse con Presto todos los cua-
dros de precios para la construcción. Los 
asistentes de predimensionado soportan 
los cuadros más difundidos:

COAAT de Guadalajara

CIEC (Canarias)

FCBP (Andalucía)

ITEC

Instituto Valenciano de la Edifi cación

Otros cuadros y codifi caciones reconocidas:

Instituto de la Construcción de Castilla y León

Comunidad de Madrid

Eusko Jaurlaritza

FECE (Asturias)

Instituto Tecnológico de Galicia

Colecciones de detalles constructivos
Detalles constructivos de seguridad y salud

Detalles constructivos de unidades de obra de Centro

Normas Tecnológicas de la Edifi cación

Libros
Presto, iniciación y referencia, 4ª edición. 

rodolfo de benito arango • ana j. sánchez 
granda. Mcgraw–Hill.

Mediciones y presupuestos; y otros 
DIN-A4 del proyecto según el CTE. 
fernando valderrama. Reverté.

Colección Arquitecto y profesión. 
Vol. 1: Cómo conseguir más y mejores 
proyectos. 
Vol. 2: Cómo dirigir a las personas y 
organizar el estudio.
Vol. 3: Cómo ganar dinero trabajando 
de arquitecto. 
gonzalo garcía. Gustavo Gili.

MiPresto
Soft pone a disposición del usuario de Presto un directo-
rio personal, MiPresto, accesible a través de Internet, don-
de puede guardar obras y perfi les de usuario, y recuperarlos 
desde cualquier lugar en que se conecte. 

Si además dispone de una autorización de Presto por 
Internet, tendrá acceso al programa, a sus obras y a su entor-
no personal de trabajo desde cualquier lugar, sin transportar 
ningún elemento físico.

Página para 
publicar en Internet, 
exportada en 
HTML
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Datos técnicos

Requisitos del sistema
La instalación de Presto requiere:

Windows XP/2003/Vista, incluso Terminal Server (con 
licencia de red).

Pantalla con una resolución mínima de 800 x 600.

El ordenador con el dispositivo de protección requiere un 
puerto paralelo o USB, o una conexión a Internet.

Las redes precisan del protocolo TCP/IP con direcciones IP 
fi jas en el ordenador donde esté situado el dispositivo de 
protección, y un puerto abierto.

Las exportaciones y enlaces soportan:

Microsoft Offi  ce 2000, XP, 2003 y 2007

Microsoft Access 2000, XP y 2003.

Presto no altera el sistema operativo del equipo, utili-
za los directorios normalizados para programas y datos de 
usuario y dispone de sistema de desinstalación estándar.

Trabajo multiusuario y a través de Internet
Varios usuarios de Presto pueden acceder simultáneamente 
a la misma obra en modo de sólo lectura, localmente o a 
través de Internet.

Presto Servidor permite acceder también simultánea-
mente en modo escritura a todas las obras que fi guren en el 
directorio donde esté instalado.

Si se instala Presto Servidor SQL, las obras residen en 
una base de datos SQL, donde son accesibles dinámica-
mente en sólo lectura por cualquier programa.

Modulación y ampliación
El usuario puede adquirir sólo los módulos de Presto y los 
puestos de trabajo que necesite en cada momento, según las 
dependencias que se indican en la lista de precios. Se pue-
den añadir en el futuro nuevos módulos o más puestos sin 
restricciones, siempre que se disponga de la última versión 
del programa.

Funcionamiento en red
Presto puede instalarse en cada ordenador local o en un 

servidor de la red.

Los presupuestos pueden residir en el ordenador local, 
en un ordenador de la red o en un directorio publicado en 
Presto Servidor y accesible a través de una dirección IP.

El menor precio de los puestos añadidos a una red per-
mite un importante ahorro, en comparación con las licencias 
individuales. El sistema de licencia es fl exible, de manera 
que sólo se contabiliza el número de licencias y módulos que 
se utilizan simultáneamente; un programa monitor indica 
las licencias activas en cada momento, con sus usuarios, lo 
que permite auditar y optimizar los recursos.

La gestión centralizada de las licencias instaladas en 
grandes redes y de sus actualizaciones es muy sencilla, ya 
que el administrador puede consultar los datos que fi guran 
a su nombre en el área de clientes de Soft.

Más información sobre Presto
Este documento presenta exclusivamente las funciones de 
Presto destinadas a los profesionales y estudios que realizan 
proyectos. 

Puede consultar 
información 
completa y 
actualizada sobre 
Presto en 
www.presto.es
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